



EMITIDO EM 17/05/2017 10:21

VISUALIZAÇÃO DE RELATÓRIO

RELATÓRIO DE PROJETOS DE EXTENSÃO


Código: PJ1050-2015
Título: Inventários e Partilhas: acessibilidade de fontes históricas através da mídia digital
Tipo de ação: PROJETO
Área Temática: CULTURA
Coordenador(a): IRIS ALVARES DANTAS - irisalvaresdantas@yahoo.com.br
Tipo de Relatório: RELATÓRIO FINAL
Período da Ação: 01/09/2015 a 31/12/2015
Público Estimado: 100 pessoas
Público Real Atingido: 200 pessoas
Situação do Relatório: Enviado em 05/01/2016 11:35:14
Financiamento Interno: SIM
Esta ação foi realizada: SIM

Membros da Equipe

Nome	Categoria	Função	Departamento	Início	Fim
CLAUDIO AUGUSTO PINTO GALVAO	EXTERNO	COLABORADOR(A)		01/09/2015	31/12/2015
IRIS ALVARES DANTAS	SERVIDOR	COORDENADOR(A)	HIST/CCHLA	01/09/2015	31/12/2015
ALYNE BARRETO BEZERRA	DISCENTE	ALUNO(A) VOLUNTARIO(A)		01/09/2015	31/12/2015
MAX DE MENDONÇA ANDRADE	DISCENTE	ALUNO(A) BOLSISTA		01/09/2015	31/12/2015
ARTUR DUARTE DE LIMA	DISCENTE	ALUNO(A) VOLUNTARIO(A)		01/09/2015	31/12/2015
LUCIANA CEARA DE SOUSA	DISCENTE	ALUNO(A) VOLUNTARIO(A)		01/09/2015	31/12/2015
JOSEANA DOS SANTOS	DISCENTE	ALUNO(A) BOLSISTA		01/09/2015	31/12/2015
RITA MICAELA RODRIGUES DOS SANTOS	DISCENTE	ALUNO(A) VOLUNTARIO(A)		01/09/2015	31/12/2015
ANGÉLICA LOPES BULHOES	DISCENTE	ALUNO(A) VOLUNTARIO(A)		01/09/2015	31/12/2015


Objetivo das atividades:

CATALOGAÇÃO DAS AÇÕES CÍVEIS



Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:
1. LEITURA PALEOGRÁFICA DAS AÇÕES CÍVEIS	01/09/2015 a 30/11/2015	20 h	100 %	CONCLUÍDO 
Execução da(s) atividade(s):				

Através desse projeto, foram analisadas, através da leitura paleográfica, cerca de vinte e cinco ações cíveis de inventário e partilha.


PRODUÇÃO DAS FICHAS CATALOGRÁFICAS

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
2. TRANSCRIÇÃO DOS DADOS COLETADOS	01/10/2015 a 09/11/2015	20 h	100 %	CONCLUÍDO	
Execução da(s) atividade(s): Após a coleta de material foram criadas fichas catalográficas na planilha excel, num total estimado de vinte e cinco ações.					

DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CATALOGADO

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
3. EDIÇÃO DAS IMAGENS CAPTURADAS	01/10/2015 a 01/12/2015	20 h	100 %	CONCLUÍDO	
4. DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS	05/10/2015 a 30/11/2015	20 h	100 %	CONCLUÍDO	
Execução da(s) atividade(s): Foram digitalizadas no formato tipp, com 300 dpi no scanner epon, um total de estimado de 45 volumes de ações de inventário e partilha.					

DISPONIBILIZAR EM REDE

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
5. CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS	14/09/2015 a 30/12/2015	20 h	72 %	EM CURSO	
Execução da(s) atividade(s): O acervo digitalizado vai ser incorporado ao nosso banco de dados, que será disponibilizado em rede a partir deste ano de 2016. A criação da plataforma de consulta na web está sendo realizada por um aluno bolsista do curso de Ciência da Computação.					

Detalhamento das atividades desenvolvidas:

Apresentação em Eventos Científicos: 1 apresentações.

Resumo sobre a apresentação:

No ano de 2015 nós apresentamos os resultados parciais deste projeto na CIENTEC. a qual teve uma aceitação muito boa por parte do público que visitou nosso estande.

Artigos Científicos produzidos a partir da ação de extensão: 0 artigos

Resumo sobre o Artigo:

Não apresentamos ainda nenhum artigo científico.

Outras produções geradas a partir da ação de Extensão: 1 produções

Resumo sobre a Produção:

O próprio banco de dados pode ser considerado uma produção, que facilitará a pesquisa por parte de interessados nessa fonte histórica, bem como a criação da plataforma na web, que potencializará a consulta ao acervo proveniente deste projeto, bem como os demais existentes no Labim.

INFORMAÇÕES DO PROJETO

Dificuldades Encontradas:

A maior dificuldade foi a leitura paleográfica, que exige muita atenção e preparo por parte dos alunos envolvidos. Bem como o curto espaço de tempo do projeto, que foi de quatro meses.

Observações Gerais:

Nós temos um acervo físico de umas duzentas ações de inventário e partilha. Esperamos dar continuidade aos trabalhos iniciados neste ano.

Lista de Arquivos

Não há arquivos adicionados ao relatório

Validação do Departamento

Departamento: DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Avaliador(a):

Data Análise: 05/02/2016 08:43:41

Parecer Depto.: APROVADO

Justificativa:

A atividade foi efetivamente realizada como prevista em projeto e resultou na produção de materiais importantes para o desenvolvimento da pesquisa em História, para o nível da graduação e da pós-graduação.

Validação da Proex

Data Análise: 05/02/2016 09:06:13

Avaliador(a): RICARDO DIEGO RIMENEZ GURGEL DA FONSECA

Parecer PROEx: APROVADO

Justificativa:

De acordo com a avaliação do comitê de extensão.

Informações do Projeto

Dificuldades Encontradas:

A maior dificuldade foi a leitura paleográfica, que exige muita atenção e preparo por parte dos alunos envolvidos. Bem como o curto espaço de tempo do projeto, que foi de quatro meses.

Observações Gerais:

Nós temos um acervo físico de umas duzentas ações de inventário e partilha. Esperamos dar continuidade aos trabalhos iniciados neste ano.